



MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, Q. ROO
DIRECCION DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

TECHO PRESUPUESTAL:	
RADICACIONES AL 3 ER TRIMESTRE 2023	\$ 72,582,498.00
APROBADO	

Num.	Folio MIDS	Folio SRFT	OBRA	CONTRATO	LOCALIDAD	MODIFICADO	MINISTRO (RECAUDADO)	COMPROMETIDO	DEVEGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS
1	89870	ROO230202225296	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO COL. CAPA	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-004-2023	KANTUNILKIN	\$6,145,700.00	\$6,145,700.00	\$6,145,700.00	\$6,145,700.00	\$6,145,700.00	\$6,145,700.00	5724/M2	100%	100%
2	89875	ROO230202225299	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO COL. BORGE BIENESTAR	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-002-2023	KANTUNILKIN	\$2,922,878.45	\$2,922,878.45	\$2,922,878.45	\$2,922,878.45	\$2,922,878.45	\$2,922,878.45	2712/M2	100%	100%
3	90177	ROO230202225338	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-004-2023	SAN ANGEL	\$2,256,715.89	\$2,256,715.89	\$2,256,715.89	\$2,256,715.89	\$2,256,715.89	\$2,256,715.89	1040/ML	100%	100%
4	91607	ROO230202225481	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-003-2023	CHIQUILA	\$8,018,788.12	\$8,018,788.12	\$8,018,788.12	\$5,787,763.15	\$5,787,763.15	\$5,787,763.15	6339.76/M2	72%	72%
5	94436	ROO230202225883	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-003-2023	ISLA HOLBOX	\$3,806,286.38	\$3,806,286.38	\$3,806,286.38	\$3,788,647.33	\$3,788,647.33	\$3,788,647.33	782/ML	100%	100%
6	100380	ROO230202226695	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-007-2023	TINTAL	\$1,602,749.00	\$1,602,749.00	\$1,602,749.00	\$480,824.70	\$480,824.70	\$480,824.70	1800/M2	30%	30%
7	104334	ROO230202227265	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-005-2023	AGUA AZUL	\$1,548,273.00	\$1,548,273.00	\$1,548,273.00	\$1,548,273.00	\$1,548,273.00	\$1,548,273.00	636/ML	100%	100%
8	104347	ROO230202227267	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-006-2023	POCITO	\$1,575,370.00	\$1,575,370.00	\$1,575,370.00	\$472,611.00	\$472,611.00	\$472,611.00	1452/M2	30%	30%
9	104502	ROO230202227316	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA UNO	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-001-2023-1	CHIQUILA	\$463,656.44	\$463,656.44	\$463,656.44	\$463,656.44	\$463,656.44	\$463,656.44	4/BAÑOS	100%	100%
10	104507	ROO230202227317	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA UNO	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-001-2023-2	SOLFERINO	\$463,656.44	\$463,656.44	\$463,656.44	\$463,656.44	\$463,656.44	\$463,656.44	4/BAÑOS	100%	100%
11	104518	ROO230202227319	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA UNO	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-001-2023-3	SAN ANGEL	\$347,742.33	\$347,742.33	\$347,742.33	\$347,742.33	\$347,742.33	\$347,742.33	3/BAÑOS	100%	100%
12	109362	ROO230202227997	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023	CEDRAL	\$619,694.20	\$619,694.20	\$619,694.20	\$520,183.76	\$520,183.76	\$520,183.76	4/CUARTO	84%	84%
13	109389	ROO230202228007	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-1	IDEAL	\$619,694.20	\$619,694.20	\$619,694.20	\$520,183.76	\$520,183.76	\$520,183.76	4/CUARTO	84%	84%
14	109616	ROO230202228078	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-2	SAN LORENZO	\$619,694.20	\$619,694.20	\$619,694.20	\$520,183.76	\$520,183.76	\$520,183.76	4/CUARTOS	84%	84%

15	109618	ROO230202228080	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-3	SAN MARTINIANO	\$619,694.20	\$619,694.20	\$619,694.20	\$520,183.76	\$520,183.76	\$520,183.76	4/CUARTOS	84%	84%
16	109620	ROO230202228081	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-4	BENITO JUAREZ	\$774,617.80	\$774,617.80	\$774,617.80	\$650,229.70	\$650,229.70	\$650,229.70	5/CUARTOS	84%	84%
17	109622	ROO230202228083	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-5	HEROES DE NACAZARI	\$309,847.10	\$309,847.10	\$309,847.10	\$260,091.88	\$260,091.88	\$260,091.88	2/CUARTOS	84%	84%
18	111723	ROO230202228489	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-6	IGNACIO ZARAGOZA	\$2,168,929.98	\$2,168,929.98	\$2,168,929.98	\$1,820,643.30	\$1,820,643.30	\$1,820,643.30	14/CUARTOS	84%	84%
19	111999	ROO230202228534	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-7	SAN COSME	\$619,694.20	\$619,694.20	\$619,694.20	\$520,183.76	\$520,183.76	\$520,183.76	4/CUARTOS	84%	84%
20	112309	ROO230202228589	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-8	VICENTE GUERRERO	\$929,541.42	\$929,541.42	\$929,541.42	\$780,275.64	\$780,275.64	\$780,275.64	6/CUARTOS	84%	84%
21	112669	ROO230202228620	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-9	LA ESPERANZA	\$619,694.20	\$619,694.20	\$619,694.20	\$520,183.76	\$520,183.76	\$520,183.76	4/CUARTOS	84%	84%
22	113434	ROO230202228739	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-10	SAN FRANCISCO	\$774,617.75	\$774,617.75	\$774,617.75	\$650,229.70	\$650,229.70	\$650,229.70	5/CUARTOS	84%	84%
23	113751	ROO230202228789	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-11	VALLADOLID NUEVO	\$929,541.30	\$929,541.30	\$929,541.30	\$780,275.64	\$780,275.64	\$780,275.64	6/CUARTOS	84%	84%
24	113863	ROO230202228816	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-12	AGUA AZUL	\$774,617.75	\$774,617.75	\$774,617.75	\$650,229.75	\$650,229.75	\$650,229.75	5/CUARTOS	84%	84%
25	114881	ROO230202228941	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA TRES	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-002-2023-13	GUADALUPE VICTORIA	\$309,847.10	\$309,847.10	\$309,847.10	\$260,091.90	\$260,091.90	\$260,091.90	2/CUARTOS	84%	84%
26	115672	ROO230202229140	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA UNO	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-001-2023	KANTUNILKIN	\$1,390,969.32	\$1,390,969.32	\$1,390,969.32	\$1,390,969.32	\$1,390,969.32	\$1,390,969.32	12/BAÑOS	100%	100%
27	116033	ROO230202229243	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA UNO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-001-2023	KANTUNILKIN	\$4,183,864.97	\$4,183,864.97	\$4,183,864.97	\$3,099,548.25	\$3,099,548.25	\$3,099,548.25	27/CUARTOS	74%	74%
28	143831	ROO230302246601	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA UNO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-001-2023-1	KANTUNILKIN	\$1,239,663.68	\$1,239,663.68	\$1,239,663.68	\$918,384.64	\$918,384.64	\$918,384.64	8/CUARTOS	74%	74%
29	201592	ROO230302256352	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-006-2023	CHIQUILA	\$1,239,677.28	\$1,239,677.28	\$1,239,677.28	\$371,903.18	\$371,903.18	\$371,903.18	8/CUARTOS	30%	30%
30	204921	ROO230302256830	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-006-2023-1	SOLFERINO	\$929,757.99	\$929,757.99	\$929,757.99	\$278,927.40	\$278,927.40	\$278,927.40	6/CUARTOS	30%	30%
31	208763	ROO230302257431	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-006-2023-2	SAN ANGEL	\$774,798.30	\$774,798.30	\$774,798.30	\$232,439.49	\$232,439.49	\$232,439.49	5/CUARTOS	30%	30%


32	208837	ROO230302257443	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA CUATRO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-008-2023	NUEVO XCAN	\$1,084,726.72	\$1,084,726.72	\$1,084,726.72	\$325,418.02	\$325,418.02	\$325,418.02	7/CUARTOS	30%	30%
33	208867	ROO230302257450	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA CUATRO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-008-2023-1	NUEVO DURANGO	\$619,843.84	\$619,843.84	\$619,843.84	\$185,953.15	\$185,953.15	\$185,953.15	4/CUARTOS	30%	30%
34	208889	ROO230302257454	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA CUATRO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-008-2023-2	TRES REYES	\$619,843.84	\$619,843.84	\$619,843.84	\$185,953.15	\$185,953.15	\$185,953.15	4/CUARTOS	30%	30%
35	208917	ROO230302257459	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA CUATRO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-008-2023-3	PAC CHEN	\$309,921.92	\$309,921.92	\$309,921.92	\$92,976.58	\$92,976.58	\$92,976.58	2/CUARTOS	30%	30%
36	209183	ROO230302257478	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA CUATRO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-008-2023-4	POCITO	\$309,921.90	\$309,921.90	\$309,921.90	\$92,976.58	\$92,976.58	\$92,976.58	2/CUARTOS	30%	30%
37	209216	ROO230302257480	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA CUATRO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-008-2023-5	TINTAL	\$1,239,687.68	\$1,239,687.68	\$1,239,687.68	\$371,906.31	\$371,906.31	\$371,906.31	8/CUARTOS	30%	30%
38	209227	ROO230302257482	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA CUATRO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-008-2023-6	SANTO DOMINGO	\$464,882.88	\$464,882.88	\$464,882.88	\$139,464.86	\$139,464.86	\$139,464.86	3/CUARTOS	30%	30%
39	209255	ROO230302257484	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RUTA CUATRO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-008-2023-7	CRISTOBAL COLON	\$774,804.80	\$774,804.80	\$774,804.80	\$232,441.44	\$232,441.44	\$232,441.44	5/CUARTOS	30%	30%
40	209452	ROO230302257504	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023	CEDRAL	\$231,979.92	\$231,979.92	\$231,979.92	\$69,593.98	\$69,593.98	\$69,593.98	2/BAÑOS	30%	30%
41	210378	ROO230302257709	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-1	IDEAL	\$347,969.88	\$347,969.88	\$347,969.88	\$104,390.93	\$104,390.93	\$104,390.93	3/BAÑOS	30%	30%
42	210624	ROO230302257762	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-2	IGNACIO ZARAGOZA	\$463,959.84	\$463,959.84	\$463,959.84	\$139,187.95	\$139,187.95	\$139,187.95	4/BAÑOS	30%	30%
43	210728	ROO230302257779	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-3	SAN FRANCISCO	\$231,979.92	\$231,979.92	\$231,979.92	\$69,593.98	\$69,593.98	\$69,593.98	2/BAÑOS	30%	30%
44	210798	ROO230302257788	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-4	SAN COSME	\$231,979.92	\$231,979.92	\$231,979.92	\$69,593.98	\$69,593.98	\$69,593.98	2/BAÑOS	30%	30%
45	210851	ROO230302257800	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-5	VICENTE GUERRERO	\$231,979.92	\$231,979.92	\$231,979.92	\$69,593.98	\$69,593.98	\$69,593.98	2/BAÑOS	30%	30%
46	210896	ROO230302257816	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-6	LA ESPERANZA	\$231,979.92	\$231,979.92	\$231,979.92	\$69,593.98	\$69,593.98	\$69,593.98	2/BAÑOS	30%	30%
47	210956	ROO230302257826	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-7	VALLADOLID NUEVO	\$231,979.92	\$231,979.92	\$231,979.92	\$69,593.98	\$69,593.98	\$69,593.98	2/BAÑOS	30%	30%
48	210997	ROO230302257834	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-8	SAN LORENZO	\$231,979.92	\$231,979.92	\$231,979.92	\$69,593.98	\$69,593.98	\$69,593.98	2/BAÑOS	30%	30%

49	211040 ROO230302257844	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-9	SAN MARTINIANO	\$115,989.96	\$115,989.96	\$115,989.96	\$34,796.99	\$34,796.99	\$34,796.99	1/BAÑO	30%	30%
50	211058 ROO230302257847	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-10	GUADALUPE VICTORIA	\$115,989.96	\$115,989.96	\$115,989.96	\$34,796.99	\$34,796.99	\$34,796.99	1/BAÑO	30%	30%
51	211163 ROO230302257874	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA DOS	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-005-2023-11	HEROES DE NACAZARI	\$115,989.96	\$115,989.96	\$115,989.96	\$34,796.99	\$34,796.99	\$34,796.99	1/BAÑO	30%	30%
52	211174 ROO230302257879	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA TRES	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-008-2023	NUEVO XCAN	\$347,786.01	\$347,786.01	\$347,786.01	\$104,335.81	\$104,335.81	\$104,335.81	3/BAÑOS	30%	30%
53	211206 ROO230302257889	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA TRES	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-008-2023-1	NUEVO DURANGO	\$231,857.33	\$231,857.33	\$231,857.33	\$69,557.20	\$69,557.20	\$69,557.20	2/BAÑOS	30%	30%
54	211232 ROO230302257893	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA TRES	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-008-2023-2	TRES REYES	\$115,928.67	\$115,928.67	\$115,928.67	\$34,778.60	\$34,778.60	\$34,778.60	1/BAÑO	30%	30%
55	211250 ROO230302257900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA TRES	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-008-2023-3	PAC CHEN	\$115,928.67	\$115,928.67	\$115,928.67	\$34,778.60	\$34,778.60	\$34,778.60	1/BAÑO	30%	30%
56	211259 ROO230302257904	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA TRES	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-008-2023-4	POCITO	\$115,928.67	\$115,928.67	\$115,928.67	\$34,778.60	\$34,778.60	\$34,778.60	1/BAÑO	30%	30%
57	211291 ROO230302257911	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA TRES	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-008-2023-5	TINTAL	\$231,857.33	\$231,857.33	\$231,857.33	\$69,557.20	\$69,557.20	\$69,557.20	2/BAÑOS	30%	30%
58	211304 ROO230302257915	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA TRES	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-008-2023-6	SANTO DOMINGO	\$115,928.67	\$115,928.67	\$115,928.67	\$34,778.60	\$34,778.60	\$34,778.60	1/BAÑO	30%	30%
59	211311 ROO230302257917	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RUTA TRES	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-008-2023-7	CRISTOBAL COLON	\$115,928.67	\$115,928.67	\$115,928.67	\$34,778.60	\$34,778.60	\$34,778.60	1/BAÑO	30%	30%
60	211530 ROO230302257962	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-009-2023	SAN EUSEBIO	\$1,994,713.00	\$1,994,713.00	\$1,994,713.00	\$598,413.90	\$598,413.90	\$598,413.90	1815/M2	30%	30%
61	223595 ROO230302259919	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-007-2023	EL IDEAL	\$2,969,085.00	\$2,969,085.00	\$2,969,085.00	\$890,725.50	\$890,725.50	\$890,725.50	2754/M2	30%	30%
62	233846 ROO230302261694	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	MLC-DOP-FAISMUNDF-R33-010-2023	KANTUNILKIN	\$1,371,809.69	\$1,371,809.69	\$1,371,809.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	700/ML	0%	0%
63	242151 ROO230302263617	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO COL. BORJE	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-011-2023	KANTUNILKIN	\$3,620,352.04	\$3,620,352.04	\$3,620,352.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3363/M2	0%	0%
64	242537 ROO230302263728	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO COL. EXPO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-010-2023	KANTUNILKIN	\$3,593,300.00	\$3,593,300.00	\$3,593,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3444/M2	0%	0%
65	244221 ROO230302263950	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO	MLC-DOP-LPN-FAISMUNDF-R33-009-2023	SAN LORENZO	\$1,497,016.16	\$1,497,016.16	\$1,497,016.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1377.5/M2	0%	0%

EL DIRECTOR DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL

LIC. JORGE LUIS RIVERA MORALES

DIRECCION DE PLANEACION
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO MUNICIPAL
MPIO. LAZARO CARDENAS
KANTUNILKIN. Q. ROO



MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, Q. ROO
DIRECCION DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

TECHO PRESUPUESTAL:	
RADICACIONES AL 3 ER TRIMESTRE 2023	\$ 1,950,000.00
APROBADO	

Num.	Folio MIDS	Folio SRFT	OBRA	CONTRATO	LOCALIDAD	MODIFICADO	MINISTRO (RECAUDADO)	COMPROMETIDO	DEVEGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS
1		ROO230302268603	CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	MLC-DOP-FORTAMUNDF-R33-001-2023	KANTUNILKIN	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$1,947,887.23	\$901,629.86	\$901,629.86	\$901,629.86	208.48/M2	46%	46%

EL DIRECTOR DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
LIC. JORGE LUIS RIVERA MORALES



DIRECCION DE PLANEACION
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO MUNICIPAL
MPIO. LAZARO CARDENAS
KANTUNILKIN. Q. ROO